

EXTRATO
3º TERMO ADITIVO

Contrato nº: 114/2022.

Concorrência nº: 01/2024.

Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPOTI.

Contratada: WB CAMARGO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO:

Acréscimo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração consensual do contrato nº 114/2024, compreendendo o acréscimo de **R\$ 48.833,53** (quarenta e oito mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), o que perfaz 7,62% do valor inicial do Contrato. Com o acréscimo, o valor contratual passa de **R\$ 640.990,00** (seiscentos e quarenta mil novecentos e noventa reais) para **R\$ 689.823,53** (seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos). Para fins de controle do percentual previsto no art. 125 da Lei 14.133/2021, o total de acréscimos neste contrato perfaz 7,62%.

Prorrogação: Prorroga-se o prazo de execução do contrato nº 114/2024 por mais 73 (setenta e três) dias, com início retroativamente em 19/10/2025 e término em 31/12/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Com fundamento no art. 111 e no art. 124, I, "a", da Lei nº 14.133/2021.

Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

Data da Assinatura: 27/08/2025.