

**EXTRATO 1º ADITIVO
CONTRATO 41/2025**

Inexigibilidade nº: 02/2025.

Processo nº: 40/2025.

Contratante: MUNICIPIO DE ARAPOTI.

Contratada: KATRU ASSESSORIA LTDA.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração consensual do contrato nº 41/2025, compreendendo o acréscimo de **R\$ 10.250,00** (dez mil duzentos e cinquenta reais), o que perfaz **25%** do valor inicial do Contrato. O acréscimo visa atender a nota técnica 37/2025, de 19/11/2025, emitida pelo TCE-PR, em que foi implementada a ferramenta “Painel Interativo Plano Plurianual”, incluindo a execução as seguintes atividades:

- I – complementar e aprofundar o diagnóstico de dados e indicadores, alinhando-os às exigências metodológicas do IMM e do “Painel interativo Plano Plurianual”;
- II – revisar, adequar e produzir documentos e instrumentos de gestão do PPA em conformidade com a Nota Técnica nº 37/2025;
- III – promover capacitações adicionais junto às secretarias municipais, com foco nas novas exigências de planejamento, monitoramento e avaliação do PPA.

Com o acréscimo, o valor contratual passa de **R\$ 41.000,00** (quarenta e um mil reais) para **R\$ 51.250,00** (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais). Este termo aditivo tem por base o valor original do contrato, em relação ao qual o acréscimo de **R\$ 10.250,00** (dez mil duzentos e cinquenta reais) perfaz o percentual de 25%. Para fins de controle do percentual previsto no art. 125 da Lei 14.133/2021, o total de acréscimos neste contrato perfaz 25%.

Prazo de Execução/ Vigência: Fica prorrogado o contrato por 06 (seis) meses, com início retroativo em **17/04/2026** e término em **17/10/2026**.

Data da Assinatura: 27/04/2025.