

EXTRATO DO 1º ADITIVO

Contrato nº: 250/2024.

Concorrência nº: 07/2024 (Revitalização da Rua Telêmaco Carneiro).

Processo Licitatório nº: 58/2024.

Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPOTI.

Contratada: CEZ ENGENHARIA LTDA.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração consensual do contrato nº 250/2024, compreendendo o acréscimo de **R\$ 128.042,96** (cento e vinte e oito mil e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), o que perfaz 7,11% do valor inicial do Contrato. Com o acréscimo, o valor contratual passa de **R\$ 1.799.999,48** (um milhão setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) para **R\$ 1.928.042,44** (um milhão novecentos e vinte e oito mil e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Com fundamento no art. 124, I, "a", da Lei nº 14.133/2021.

Ratificação: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

Data da assinatura: 28/11/2025.