

**EXTRATO
12º TERMO ADITIVO**

Contrato nº: 173/2022

Pregão nº: 24/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPOTI

Contratada: LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o **acréscimo de R\$ 7.994,46 (sete mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos)** do quantitativo contratual.

Quant.	Item/ Descritivo	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Central Monitorada Intelbras AMT 2018E	710,00	710,00
1	Teclado Central Monitorada	196,19	196,19
1	Bateria 12v 7ah	120,36	120,36
1	Sirene 120 db	27,00	27,00
12	Sensores Pet 20kg	100,01	1200,12
3	Cx cabo 2 pares	130,01	390,03
1	Serviço de instalação	1.100,00	1.100,00
SUBTOTAL (MATERIAL)			3.743,70
12	Serviço de monitoramento	354,23	4.250,76
TOTAL			7.994,46

A instalação do novo ponto de monitoramento visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente no novo prédio do CRAS Central, localizado na Rua Jauri Viana Esteves, nº 1068 - Vila Holandesa.

Os serviços monitoramento visam atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, especificamente no antigo prédio do CRAS, localizado na Rua Telêmaco Carneiro, nº 362 – Centro, o qual passou a contemplar o Centro Educacional de Educação Especial.

O impacto da alteração no contrato leva em consideração uma anuidade de monitoramento (12 x 354,23 = 4.250,76) e a instalação dos equipamentos que em conjunto perfazem R\$ 7.994,46, o que corresponde a 2,91% do valor do contrato original (R\$ 275.000,00).

Para fins de controle do percentual de alterações previsto no art. 65, §1º da Lei 8.666/1993, o histórico de alterações deste contrato perfaz 11,672% de acréscimo.

Fundamento Legal: Com fundamento no art. 65, I, b e §1º da Lei nº 8.666/93.

Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

Data da Assinatura: 03/06/2026.